

## عنوان مقاله:

عنوان مقاله: مدیریت خریددر سازمان تامین اجتماعی پروژه اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) زنجان 1391

## محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

## نویسندگان:

علیرضا دوست محمدی - سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان زنجان، کارشناس تدارکات

سیدعباس مرتضوی - ریاست بیمارستان امام حسین (ع)، سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان استان زنجان

لیدا تشکری - رییس و کارشناس ارشد امورادرای، سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان زنجان

سعیده دوست محمدی - سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان زنجان، مسول دفتر بهبود

## خلاصه مقاله:

خرید و تدارکات یکی از مهمترین فعالیتهای تیم های پروژه است. این فرایندها با تمامی ارکان و بخشهای پروژه در ارتباط بوده، هر گونه اختلال در آن منجر به ایجاد اشکال در روند اجرایی پروژه های عمرانی و تاخیر در تحویل طرح سرمایه گذاری می شود. فرایند خرید و تدارکات در پروژه، شامل: مراحل برنامه ریزی، شناسایی منابع، درخواست، برگهزاری و داوری مناقصه، مراحل انعقادقرار داد اجرای قرارداد، اختتام قرارداد است. یکی از راههای کسب موفقیت، دانستن دلایل ناکامی و دوری جستن از آنها برای دست یافتن به ارزشهای بالاتر است. عوامل مختلفی هم باعث کندی روند خرید و تدارکات می شوند که مدیریت پروژه به عنوان یکی از راهکارهایی افزایش بهرهوری سیستم خرید و تدارکات محسوب می گردد، در این مقاله ضمن ارائه خلاصه مراحل مدیریت خرید و تدارکات پروژه هایعمرانی و سرمایه گذاری اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) و ذکر دلایل موفقیت مربوطه، به ارائه برخی از راهکارهایی که منجر به افزای اثربخشی بیشتر فرایند تدارکات می شود پرداخته خواهد شد

## کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، خرید، مناقصه، قراردادپروژه عمرانی، سرمایه گذاری

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/440024>

