

## عنوان مقاله:

تاثیر شناسایی ریسک پروژه بر اجرای پروژه

## محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسنده:

حسین فرقانی - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

## خلاصه مقاله:

ریسک و مدیریت ریسک در چند سال اخیر به موضوع حساس و ضروری برای سازمان ها و خصوصاً عشق مدیران تبدیل شده است، چرا که در گده محیط بی ثباتی و نامعین، هر لحظه می توان انتظار وقوع رخداد های خارج از برنامه و غیرمنتظره را داشت. مدیران همیشه سعی دارند بدانند چرا پروژه ها به تفسیر می افتند و یا هزینه ملکیت محصول و پروژه براساس آنچه پیش بینی شده محقق نمی گردد. با رشد تئوری های مدیریت و برنامه ریزی در گسترش به کارگیری آن ها، لزوم استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک خصوصاً در محیط های پروژه محور به شدت احساس می گردد. در این راستا تلاش برای شناسایی، آموزش و به کارگیری ابزارها و تکنیک های مدیریت ریسک پروژه طی سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته است. با توجه به اینکه وجه مشترک کلیه مدل های مراحل مدیریت ریسک و همچنین قبل از اجرا و در طول اجرا پروژه، شناسایی ریسک می باشد. در این مقاله به بررسی مهم ترین تکنیک های شناسایی ریسک پرداخته شده است. تا به سؤالات مدیران پروژه پاسخ داده شود.

## کلمات کلیدی:

تکنیک ها، شناسایی ریسک، پروژه، مدیران

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/441656>

