

عنوان مقاله:

بررسی اهمیت مدیریت ریسک در موفقیت تیم مدیریت پروژه های عمرانی

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 17

نویسندگان:

مهدی بهادری زارع - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

علیرضا میرجلیلی - دکتری مهندسی عمران / سازه و استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

محمد میرابی - دکتری مهندسی صنایع و استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آیت الله حائری واحد میبد یزد

خلاصه مقاله:

یکی از اصلی ترین بخش مدیریت پروژه های عمرانی در گروه های فرآیندی مدیریت ، تشکیل تیم مدیریت می باشد که توانمندی تیم در مدیریت ریسک شامل : شناخت ، شناسایی ، ارزیابی ریسک فرآیندهای مرتبط می تواند اعضای تیم را در راستای رسیدن به اهداف پروژه کمک شایانی کند که در این تحقیق می خواهیم ابتدا با بررسی اهمیت مدیریت و شناسایی ریسک از نظر آیین نامه ای 31000 , PMBOK ISO و تفاوت آن از نگاه ساختاری به لحاظ پروژه ای یا تولیدی بودن ، به انتخاب بهترین و جامع ترین روش در مدیریت ریسک تیم بپردازیم . توانمندی تیم مدیریت در طراحی و شناسایی ریسکهای فرآیند مربوط به محدوده کاری خود و مستند سازی ریسکها و ارسال فرم ریسک به مدیریت ارشد جهت بررسی و بهبود ، لازم و ضروری است . تیم همچنین می بایست اقدامات اصلاحی که گروه بازرنگری پروژه در جهت برخورد با ریسکها مقرر نموده را انجام دهند

کلمات کلیدی:

پروژه های عمرانی دولتی ، گروه فرآیندی مدیریت ، تیم مدیریت ، مدیریت ریسک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/449423>

