

عنوان مقاله:

دلایل تاخیر در پروژه های راه سازی

محل انتشار:

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسنده:

علی مرادی مهر

خلاصه مقاله:

تأخیر در پروژه های راهسازی یکی از رایج ترین مشکلات مهندسی عمران می باشد . این مشکلات متناوباً در چرخه عمر پروژه ها رخ می دهد و منجر به مشکلات متعدد می گردد . از این رو بررسی و آنالیز دلایل تأخیر، حیاتی به نظر می رسد . در این مقاله لیستی از دلایل تأخیر در پروژه های راهسازی فراهم و در نهایت بازخورد متخصصین ساخت و ساز از طریق مصاحبه هایی ارائه شده است . پس از تهیه پرسشنامه، بین متخصصین در امر ساخت و ساز و راهسازی شامل کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران توزیع گردید . با در نظر گرفتن و محاسبه شاخص های تکرار، شدت و اهمیت، دلایل مهم تأخیر در راه سازی مشخص شد . تجزیه و تحلیل آماری نیز از روش آنالیز واریانس انجام گردید . با وجود تفاوت های در خور توجه میان گروه ها، یک همبستگی خوب نیز میان آن ها با کمک نتایج آزمایش آشکار شد . در پایان پیشنهادهایی جهت جلوگیری و کاهش تأخیرات ارائه شده است.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/461465>

