

عنوان مقاله:

تحلیل تاخیرات ناشی از مدارک مهندسی در پروژه های ساختمانی و صنعتی و مطالبه پیمانکار؛ نمونه موردی پل و نیروگاه در ایران

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری کارشناس شرکت بلند پایه و

ساسان مهاجرشیرازی - کارشناس شرکت بلند پایه

خلاصه مقاله:

تاخیر در پروژه های ساختمانی و صنعتی یکی از مهم ترین مشکلات در حوزه مدیریت پروژه می باشد . این تاخیر در ایران گاهی از حد متعارف بیشتر می شود . در این تحقیق ریشه ها و علل تاخیر مورد بررسی قرار می گیرند . از بین آنها تاخیر در تهیه مدارک مهندسی حائز اهمیت است و تاثیر به سزایی در ایجاد تاخیر در بسیاری از پروژه ها دارد . این مطالعه روی دو سوال اصلی متمرکز است . چگونه تاخیر در پروژه های طرح و ساخت اتفاق می افتد؟ چگونه یک پیمانکار می تواند از تاخیرات پروژه پیشگیری نماید ؟ چطور پیمانکار می تواند برای پوشش خسارات و هزینه های ناشی از تاخیرات مجاز طرح مطالبه (ادعا) نماید؟ برای دستیابی به پاسخ سوالات پژوهش ، روش تحقیق برروی نمونه های موردی استوار گردیده است . این نمونه های موردی در ایران انتخاب شده است . اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و اسناد و مدارک کسب شده است .

کلمات کلیدی:

تاخیر، پروژه ساخت، مدارک مهندسی، طرح مطالبه (ادعا) ، ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/46618>

