

عنوان مقاله:

اثرات اقتصادی تأخیر در پروژه های عمرانی

محل انتشار:

سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:

اقبال شاکری - استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیرضا شهریار - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر

محمدعلی شکرودی - دانشجوی کارشناسی ارشد امیرکبیر

خلاصه مقاله:

اجرای موفقیت آمیز پروژه های عمرانی موجب پیدایش آثار سودمندی در اقتصاد محدوده طرح میشود. دامنه این آثار جنبه های مختلف زندگی ساکنان منطقه را دربرمی گیرد و از افرادی که مستقیماً از طرح منتفع می شوند نیز فراتر میرود. به جهت اهمیت حفظ و بهینه سازی منابع مالی در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، لزوم مدیریت جهت جلوگیری از اتلاف منابع به هر شکل محرز می باشد. تأخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه ها و زیانهای ناشی از آن سهم عظیمی در هدر دادن منابع و سرمایه های اقتصادی دارد که به عنوان نمونه، مقدار زیادی از بدهی های دولت به پیمان کاران از محل همین موضوع می باشد. لذا جستجو برای شناخت هر چه بیشتر و بهتر این آثار و چاره اندیشی در جهت رفع آنها، گامی مهم در جهت حفظ منابع اقتصادی کشور می باشد. در این مقاله با توجه به وجود شانس کم برای تجمیع همه موارد دخیل در موضوع در یک پروژه خاص و در جهت مطالعه کامل تر، از روش کتابخانه ای و بررسی قوانین و شرایط موجود بهره گرفته شده است. همچنین از روش پیمایشی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است.

کلمات کلیدی:

اثرات اقتصادی، تأخیر پروژه های عمرانی، عوامل موثر، پروژه، کارفرما، پیمانکار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/469320>

