

عنوان مقاله:

تعیین اهمیت عوامل موثر در ریسک هزینه پروژههای عمرانی

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

زهرا یعقوبی - دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب دانشکده مهندسی صنایع تهران ایران

کوروش متولی - عضو هیئت علمی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب دانشکده علوم پایه تهران ایران

خلاصه مقاله:

نقش مدیریت ریسک در موفقیت پروژه ها و خصوصا پروژه های عمرانی امری انکار ناپذیر است. آنجا که پروژه های عمرانی با حجم بالای سرمایه گذاری انجام می گیرند، ثبات در هزینه های پیش بینی شده، اهمیت بالایی برخوردار است. برای اندازه گیری اثرات ریسکهای تاثیر گذار بر هزینه پروژه، می توان پرسشنامه مصاحبه با افراد مجارب استفاده نمود. کار گروه مدیریت ریسک با برگزاری جلسات، این ریسک ها را شناسایی و پیامدهای آنها را از نظر های موثر بر تغییر هزینه پیش بینی شده پروژه با استفاده از تصمیم گیری گروهی خبرگان است

کلمات کلیدی:

تغییر قیمت پروژه / مدیریت ریسک / پروژه عمرانی / ریسک هزینه / رتبه بندی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/476760>

