

عنوان مقاله:

تریز در مدیریت پروژه های عمرانی مناطق نفت خیز جنوب

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی - استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ایران

میترا زنگنه - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ایران

خلاصه مقاله:

با توجه به اهمیت پروژه های عمرانی مناطق نفت خیز جنوب و این نکته که اتمام پروژه در زمان مقرر جهت بهرهبرداری از طرح به منظور بازگشت سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد از این رو بازنگری در روش هایستنی مدیریت پروژه ها و دستیابی به روشی نو که اجرای پروژه ها را به زمان واقعی زمانبندی نزدیک نمایند ضرورتی مبرم است. این پژوهش با هدف شناسایی اثر رویکرد حل خلاقانه مسأله (تریز) بر روی پروژه های عمرانی مدیریت مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب انجام شده است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات موضوع و تنظیم فرضیات پژوهش با طراحی پرسشنامه ای منسجم تأثیر این تکنیک را بر کاهش تاخیر پروژه ها مورد بررسی قرار دادیم. روش انجام این تحقیق توصیفی- کاربردی می باشد و در انتخاب نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شده است. پرسشنامه های مربوط با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین رویکرد حل خلاقانه مسأله و کاهش تاخیر پروژه های عمرانی وجود دارد. همچنین اثر رویکرد حل خلاقانه مسأله بر روی مطالعات پایه (طراحی) تامین منابع مالی تامین نیروی کارآمد و متخصص ابهامات قراردادی و مشکلات جانی نیز سنجیده شده است. در پایان با استفاده از نتایج تحقیق راهکارهایی برای کاهش تاخیر پروژه های عمرانی مدیریت مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب به عنوان جامعه هدف ارائه شده است.

کلمات کلیدی:

حل خلاقانه مسأله (تریز)، تاخیر پروژه های عمرانی، مناطق نفت خیز جنوب

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/484076>

