

## عنوان مقاله:

شناسائی عوامل تأخیرات سازندگان تجهیزات پروژه های پتروشیمی

## محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

## نویسندگان:

عبدالکریم پهلوانی - مسئول واحد پژوهش مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه شرکت مدیریت توسعه ص

بهروز زارعی - عضو هیات علمی دانشگاه تهران

## خلاصه مقاله:

تأخیر یکی از موضوعات شناخته شده در اجرای پروژه های ساخت تجهیزات است. دلایل متعددی موجب این تأخیرات می باشند که از موضوعات کلان نظیر قوانین شروع شده و تا موضوعات ریز نظیر فقدان برنامه ریزی ساخت ادامه می یابد. همچنین تأخیر می تواند ناشی از عملکرد هر یک از نهادها یا درگیر و یا خارج ازحوزه نهادها باشد. در این میان سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات از موقعیت ویژه ای برخوردارند زیرا بعنوان یکی از حلقه های مهم اجرای پروژه ها محلی خواهند بود که بسیاری از ناکارآمدیهای سایر نهادها نمود پیدا می کند. به همین دلیل شناسایی دلایل واقعی تأخیرات سازندگان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اما کشف این دلایل به دلیل تعاملات گسترده آنها با سازمانها و نهادها می تواند بعنوان ارزیابی سازندگان و هم بعنوان راهنمایی برای پتروشیمی جهت استقرار برنامه های ارتقا سازندگان محسوب گردد. بر اساس تأخیرات شناسایی شده می توان به معماری راهکارهای مورد نیاز آنها نیز دست یافت.

## کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، سازندگان، تأخیرات، پتروشیمی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/4884>

