

عنوان مقاله:

شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده موفقیت در حوزه محیط قانونی در پروژه های عمده نفت و گاز با استفاده از تکنیک تاپسیس

محل انتشار:

پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

سعید بنی سعید - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مریم درویشی - استاد تمام وقت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

خلاصه مقاله:

پروژه های عمده ، پروژه هایی هستند با سرمایه گذاری های اولیه در مقیاس بالا که عموماً هزینه های آن ها بیش از بیست میلیارد تومان است. پروژه های عمده شامل احداث یا نو سازی نیروگاه ها ، پروژه های استخراج و فرآیندهای تحصیل نفت و گاز ، پروژه های زیر بنایی مثل احداث بزرگراه ها و تونل ها ، پل ها ، خطوط راه آهن ، بنادر و حتی پروژه های فرهنگی / ورزشی مثل احداث استودیوم های ورزشی میشوند . موضوع این تحقیق عبارت از، شناسایی و بررسی و رتبه بندی عوامل تأخیرات و افزایش هزینه ها و بازدارنده ی موفقیت در حوزه محیط قانونی در پروژه های بزرگ در صنایع نفت و گاز با استفاده از تکنیک تاپسیس است . به منظور بررسی نقش محیط قانونی در عدم موفقیت پروژه ها، از پاسخگویان خواسته شد که دیدگاه خود در رابطه با 4 شاخص متفاوت را بیان کنند. در بین شاخصهای مربوط بهمحیط قانونی به عنوان یکی از عوامل بالقوه بازدارنده موفقیت اجرای پروژه ها ، همکاری سازمان های دولتی با پیمانکارمجرى پروژه و سازمان های کارفرما خوب نبوده است.

کلمات کلیدی:

پروژه های عمده ، محیط قانونی ، نفت و گاز، تکنیک تاپسیس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/501395>

