

## عنوان مقاله:

تأثیر رخداد تأخیر ناشی از قصور کارفرما و پیمانکار بر عملکرد هزینه های پروژه های عمرانی با تأکید بر تکنیکهای تصمیم گیری دیمتل

## محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

## نویسندگان:

مصطفی خانزادی - عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

علیرضا چاله کابی - دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت

سعید محمدی نیا - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان

## خلاصه مقاله:

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تأثیر افزایش زمان اجرای پروژه های عمرانی استان مازندران بر هزینه تمام شده پروژه ها میباشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می باشد، تحقیقات کاربردی به تحقیقاتی گفته می شود که با بکارگیری اصول و تئوری های اساسی در یک زمینه یا هدف خاصی بتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده اعضای جامعه قرار گیرد. در این تحقیق، جهت گردآوری داده ها علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و از روش های میدانی شامل مطالعه و بررسی پرونده های تعدادی از پروژه های عمرانی که با انحراف از برنامه زمان بندی و ریالی روبرو بوده اند استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از پروژه ها بوده و علت تاخیرات این پروژه ها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به بررسی آماری اطلاعات پروژه ها و نیز روش های نمونه گیری، 03 پروژه از میان 131 پروژه به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پرسشنامه به 10 ناظر و 30 پیمانکار ارسال گردید. هدف از توزیع پرسشنامه میان ناظران و پیمانکاران، بررسی نظر دو گروه مختلف درگیر در پروژه ها بود تا علل شناسایی شده واقعی تر بوده و دیدگاه های مختلف در آن لحاظ شده باشد. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پژوهش با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری دی متل انجام پذیرفت.

## کلمات کلیدی:

هزینه، تاخیر، پیمانکار، کارفرما، دیمتل

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/509442>

