

عنوان مقاله:

بررسی و تحلیل علل تاخیر در پروژه های فاضلاب شهری

محل انتشار:

اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

سیدمحمد آیتی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

سیدامیر هوشنگ آیتی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی آب

خلاصه مقاله:

سازمان ها به منظور تحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک خود اقدام به اجرای پروژه ها می نمایند و تاخیر رایج ترین پدیده در این پروژه هاست. با توجه به زیربنایی بودن پروژه های فاضلاب افزایش زمان آنها ، منجر به تاخیر در شروع سایر پروژه های شهری و همچنین نارضایتی مردم و صرف منابع مالی بیشتر می گردد . عوامل متعددی باعث تاخیر در پروژه های فاضلاب می گردند، درعین حال میزان تاثیر این عوامل نیز یکسان نمی باشد. یک طرح جامع فاضلاب از پروژه هایی با موضوع شبکه های جمع آوری و انشعابات منازل، خطوط انتقال اصلی و فرعی ، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب تشکیل می شود. تاخیر در اتمام به موقع هر یک از پروژه ها منجر به اختلال در عملکرد مناسب طرح جامع فاضلاب می گردد . دراین تحقیق تلاش گردید با شناسایی علل تاخیر در پروژه های فاضلاب از طریق مطالعه پنج پروژه فاضلاب شهرستان خرمشهر ، نسبت به رتبه بندی عوامل تاخیر و مشخص نمودن سهم کارفرما ، مشاور و پیمانکار در تاخیر پروژه ها اقدام گردد. نتایج تحقیق نشان داد تاخیر در صدور مجوزها و عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران، از دلایل اصلی تاخیر در پروژه ها می باشد .

کلمات کلیدی:

تاخیر، پروژه های فاضلاب، برنامه زمانبندی، شرایط عمومی پیمان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/511818>

