

## عنوان مقاله:

بررسی عوامل موثر در بروز تاخیرات پروژه های راهسازی با استفاده از ماتریس ریسک

## محل انتشار:

کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

## نویسندگان:

پیروز رجیبی نژاد - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

سیروس رادکیا - استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

## خلاصه مقاله:

در استان خوزستان راه های اصلی محدوده رامهرمز- بهبهان از این حیث دارای اهمیت است که متصل کننده شهر اهواز به عنوان مرکز استان به استان های مجاور می باشند. از طرف دیگر تاخیرات به وجود آمده در تمام این پروژه ها به شکلی بوده که در برخی از آنها پس از گذشت 4 سال از اتمام مدت اولیه قرارداد هنوز به اتمام نرسیده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر در تاخیرات پروژه های راهسازی استان خوزستان در محدوده رامهرمز- بهبهان می باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا با استفاده از روش پرسشنامه عوامل موثر در بروز تاخیرات پروژه های راهسازی محدوده رامهرمز- بهبهان شناسایی شده و پس از آن با آنالیز داده های به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از ماتریس ریسک، موقعیت هر فاکتور در ماتریس ریسک مشخص شده و وضعیت ریسک آن از نظر کیفی به دست می آید.

## کلمات کلیدی:

تاخیرات، ماتریس ریسک، پروژه های راهسازی، فاکتور

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/573829>

