

عنوان مقاله:

نیاز به تغییر نگرش مدیریتی و نگاه استراتژیک به مقوله عوامل بروز تاخیر در پروژه های عمرانی

محل انتشار:

کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

بیبا کیوانی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه مدیریت صنعتی، تبریز، ایران (نویسنده مسیول)

مجتبی رضانی - عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ایران

خلاصه مقاله:

یکی از جنبه های مهم در مدیریت پروژه، زمان اجرای پروژه می باشد، بنابراین شناسایی عوامل مهم و تاثیرگذار در ایجاد تاخیر اهمیت ویژه ای دارد تا مدیران بتوانند آماده رویارویی با این عوامل شده و راهکارهای مناسبی را جهت حذف یا کاهش آن اعمال نمایند. در اغلب تحقیقات و پژوهش های به عمل آمده از میان عوامل متعددی که شناسایی شده اند، تامین منابع مالی نامناسب علت اصلی ایجاد تاخیر شناخته شده است در حالیکه با نگاهی استراتژیک عوامل متنوع و متعددی در بروز تاخیر موثر می باشند که خارج از مشکلات مالی، از لحاظ محیطی، اجتماعی و فرهنگی، فنی و تکنیکی، مدیریتی، حقوقی و قراردادی، منابع انسانی و معارضین بوده و توجه به آن ها می تواند در کاهش یا حذف موضوع موثر باشد.

کلمات کلیدی:

عوامل تاخیر، شناسایی مشکلات، مدیریت پروژه، مدیریت زمان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/575332>

