

عنوان مقاله:

مروری بر تحقیقات معتبر انجام شده در زمینه شناسایی عوامل موثر بر زمان نهایی و پیش بینی زمان نهایی پروژه های ساخت

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

فرشاد پیمان - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

احمد فتحی - استادیار، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:

انحراف زمان و هزینه نهایی پروژه های ساخت نسبت به مقادیر برآورد اولیه، مسیله ای است که در تمام کشورها وجود دارد. این انحرافات، دعاوی متعددی را به دنبال خواهند داشت و بنابراین باید شناسایی و کنترل شوند. پیش بینی، یکی از ابزارهای مهم کنترل انحرافات زمان و هزینه پروژه می باشد. تاکنون روش های گوناگونی برای شناسایی عوامل موثر بر زمان اتمام و روابط و مدل های گوناگونی نیز برای پیش بینی زمان اتمام انواع پروژه های ساخت ارائه شده است؛ که در این مقاله، به 20 پژوهش از تحقیقات معتبر انجام شده در زمینه شناسایی عوامل موثر بر زمان نهایی و تخمین زمان نهایی پروژه های ساخت (انجام شده در داخل و خارج از کشور) اشاره می شود. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت ادامه این تحقیق ارائه می گردد.

کلمات کلیدی:

پیش بینی زمان، پروژه های ساخت، عوامل موثر بر زمان، مدل های کامپیوتری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/596655>

