

عنوان مقاله:

بررسی و طبقه بندی علل تاخیر در پروژه های ساخت و ساز و ارایه راهکار مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

علیرضا لک - عضو هیات علمی گروه مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت

عبدالرسول تلوری - عضو هیات علمی گروه مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

علی امین - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت

خلاصه مقاله:

امروزه بخش عمده سرمایه هر کشور، به خصوص کشور های در حال توسعه به پروژه های عمرانی و زیر بنایی آن کشور اختصاص دارد، و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه ی های عمرانی آن کشور محسوب میشود. اصلی ترین مشکل پروژه های عمرانی تاخیر و عوامل ایجاد این تاخیر در فازهای مختلف و در نهایت اتمام کار پروژه میباشد. شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان شرکتی که در انجام بسیاری از پروژه های عمرانی بزرگ و یاکوچک فعالیت چشم گیری در سطح کشور دارد نیز از این امر مستثنی نیست. جامعه آماری مورد پرسش کلیه ی کارفرمایان حاضر در شهرستان های ایران و در گیر در بخش های مختلف پروژه های عمرانی شرکت مخابرات ایران می باشند. اطلاعات مورد نظر توسط یک پرسش نامه محقق ساخته سوالی در 4 حیطه عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی، عوامل بومی و محیطی و سایر عوامل گرد آوری شده است. نتایج نشان میدهد که با توجه به مقدار آزمون مربع کای (013/49) (و همچنین سطح معناداری (000/0) (تفاوت بین رتبه مولفها معنادار میباشد. در نهایت مشخص شد میان مولفهای تحقیق، مولفه عوامل اقتصادی (با میانگین رتبه 88/3 (در رتبه اول، مولفه عوامل بومی (با میانگین رتبه 16/2 (در رتبه دوم، مولفه عوامل مدیریتی (با میانگین رتبه 06/2 (در رتبه سوم و مولفه سایر عوامل (با میانگین رتبه 91/1 (در رتبه آخر قرار دارد.

کلمات کلیدی:

تاخیر، پروژه های ساخت و ساز، طبقه بندی علل تاخیر، شرکت مخابرات ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/599499>

