

عنوان مقاله:

بررسی سیر تحول ابزارهای زمانبندی و برنامه ریزی اجرایی در پروژه های ساخت

محل انتشار:

دومین کنفرانس شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 3

نویسنده:

عباس سرقلی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

خلاصه مقاله:

برنامه اجرای پروژه در طول فرآیندهای طراحی و ساخت و ساز دستخوش تغییر می شود و از اینرو می بایست بعنوان یک ابزار در حال پیشرفت برای بازبینی و ارتباطات نگریسته شود. استاندارد نقش های زمانبندی اصلی پروژه که لازم است توسط مشتری و مشاوران تهیه و مورد موافقت قرار گیرد را شناسایی می کند. این موضوع که مدیر پروژه می بایست پیشرفت پروژه را مورد بازبینی قرار داده و ریسک ها را مورد ارزیابی قرار دهد تا اقدامات ضرورت جهت تصحیح عدم انطباق های بالقوه یا واقعی را به اجرا درآورد، نیازمند وجود یک برنامه زمانبندی اجرایی و مناسب است. لذا در این مقاله سعی شده است ابزارهایی که باعث توسعه برنامه ریزی و زمانبندی شده است، ذکر گردد تا با جمع این فاکتورها، برنامه ریزی و زمانبندی بیشتر اجرایی و مفیدتر جهت استفاده مدیر پروژه و سایر عوامل و پروژه باشد.

کلمات کلیدی:

برنامه ریزی زمان بندی، زمان بندی اجرایی، زمان بندی 5 بعدی، زمان بندی 4 بعدی، Bim

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/606963>

