

عنوان مقاله:

بررسی نقش مدیریت ریسک در تدارکات پروژه های عمرانی مطالعه موردی پروژه های شرکت گهرساز طبرستان در سالهای 91 تا 95

محل انتشار:

چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

یحیی عشوری قلعه سری - دانشجو و محقق

حسن گلمايي - استاد راهنما

خلاصه مقاله:

در دنیای مدرن امروز بدلیل بزرگ و پیچیده شدن پروژه های عمرانی، شرکتها بخشهای زیادی از پروژه را به شرکتهای فرعی می سپارند و نیازهای پروژه را از بیرون تدارک می کنند. برخی از پروژه نزدیک به 80% محدوده پروژه خود را از دیگر شرکتها تدارک می کنند. با توجه به اینکه اکثر فعالیتهای تامین و تدارکات بیرون از محدوده شرکت می باشند، وقتی که پروژه به پایان می رسد، مدیر پروژه برآورد می کند که چه اشکالی در اجرای پروژه اتفاق افتاده است و اغلب در می یابد آنچه که در اجرای پروژه تاثیر منفی گذاشته، همان کاری بوده که برای انجام آن با شرکتهای دیگر پیمان یا پیمانهای فرعی بسته اند در نتیجه تهیه تدارکات همواره بخش بالای ریسک پروژه را تشکیل می دهند و مدیریت ریسک تدارکات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک، ریسک تدارکات، اهداف پروژه، کاهش زمان، کاهش هزینه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/614011>

