

## عنوان مقاله:

تعیین اولویت عوامل موثر بر افزایش زمان و هزینه در پروژه های عمرانی از دیدگاه عوامل مختلف درگیر در پروژه (مطالعه موردی: بیمارستان بزرگنفت گچساران)

## محل انتشار:

چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

## نویسندگان:

احسان راکی قلعه سفید - گروه مهندسی و مدیریت ساخت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

جمشید سلحشور - استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

## خلاصه مقاله:

در مقاله حاضر به تحلیل داده های مربوط به عوامل بروز افزایش زمان و هزینه در پروژه های عمرانی با مطالعه موردی در پروژه احداث بیمارستان بزرگ نفت گچساران پرداخته شده است. بر این اساس عوامل به وجود آورنده تاخیر و در واقع افزایش هزینه پروژه در ارتباط با عوامل مختلف پروژه همچون کارفرما، مشاور، پیمانکار و ... شناسایی شده و سپس بهارزیابی میزان اهمیت این عوامل از دیدگاه ارگان های مختلف درگیر در پروژه پرداخته شده است. بر این اساس با استفاده از تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS کلیه عوامل موثر در افزایش زمان و هزینه پروژه مورد مطالعه شناسایی شده و اولویت عوامل شناسایی شده با نشان دادن عامل مربوط به هر یک ارایه گردیده است.

## کلمات کلیدی:

افزایش زمان و هزینه، پروژه های عمرانی، اولویت بندی عوامل موثر، بیمارستان نفت گچساران

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/618245>

