

عنوان مقاله:

مدیریت برنامه ریزی چند معیاره برای تخصیص اولویت ها به فعالیت ها در پروژه های ساخت و ساز

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

مهدی رفتاری - استادیار گروه مهندسی عمران ، واحد خرم آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، خرم آباد ، ایران

محمد رسول جلالی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، واحد بروجرد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد ، ایران

خلاصه مقاله:

مدیریت طرح های عمرانی از مواردی است که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب متون مربوط به این رشته، در مقالات و رساله ها و کتب مختلف پراکنده است. هدف از این مقاله، ارزیابی کیفیت برنامه ی زمانی ساخت و ساز از طریق تعاریف مورد نیاز کیفیت فرآیند-محور (process-oriented) است. اگرچه مجموعه ای از مقتضیات کیفی برنامه ی زمانی پروژه را می توان به آسانی با استفاده از بررسی ادبیات و برنامه ریزی استانداردها تعریف کرد، طرز کار ارزیابی کیفیت برنامه ی زمانی ساخت و ساز قابل اتکا و سهل الانجام کاری چالش برانگیز به نظر میرسد. منظور از برنامه عمرانی، برنامه ای است جامع حاوی هدفها، سیاستها، میزان اعتباراتی که برای تامین تمام یا قسمتی از یک نوع نیاز اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در قالب برنامه های میان مدت تدوین شده و مشتمل بر یک یا چند طرح عمرانی باشد طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی و اجتماعی، در یک موقعیت جغرافیایی معلوم و در یک دوره زمانی از قبل تعیین شده، با اعتبار معین، برای اجرای یک قسمت مشخص از فعالیتهای یک بخش اقتصادی در قالب برنامه عمرانی، به مرحله اجرا در آید. هر طرح در سطح برنامه ریزی کوتاه مدت یا اجرایی توسط واحدهای ستادی یا مدیریت مبنای نظام اجرایی کشور به مجموعه کارها و عملیاتی که می نامند تبدیل و تقسیم می شود.

کلمات کلیدی:

پروژه، طرح، برنامه، مدیریت، فعالیت، پروژه های عمرانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/652521>

