

عنوان مقاله:

بررسی و تحلیل تاخیر پروژه های مشاوره ناشی از چالش های فرایند تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها

محل انتشار:

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 23

نویسندگان:

مجید پرچمی جلال - استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران

رسول حیدری مهارلویی - کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران

پروانه شاهسوند - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان، ورامین، ایران
کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

محدود بودن منابع مالی کارفرمایان، پیشگیری از هدر رفت سرمایه ها و کاهش خسارات و هزینه های مالی ناشی از تاخیر پروژهها را به موضوعی اساسی تبدیل کرده است. شناسایی و تحلیل ریشه های تاخیر در پروژه های می تواند منجر به ارایه راهکارهای موثر شود. این مقاله با توجه به اهمیت و نقش مهندسان مشاور در حوزه مطالعه، طراحی و نظارت پروژه ها به بررسی و تحلیل مهم ترین فرایند قراردادهای خدمات مشاوره (نشریه 3418) می پردازد. این تحقیق ابتدا به معرفی ساختار قرارداد خدمات مشاوره و بررسی فرایند زمانبندی انجام تعهدات طرفین و همچنین فرایند تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها می پردازد و بر با توجه به شناخت حاصل چالش های قراردادی فرایند تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها را استخراج و مورد تحلیل قرار می دهد.

کلمات کلیدی:

قراردادهای مشاوره، فرایند تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها، تاخیرات

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/680987>

