

عنوان مقاله:

بررسی تفاوت های طرح و ساخت عمرانی و طرح و ساخت صنعتی با نگرشی بر آیین نامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

نرگس اسکندری - دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو انجمن علمی مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه ع

سارا صحافی - دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو انجمن علمی مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه ع

خلاصه مقاله:

انتخاب روش انجام پروژه یکی از تصمیم گیریهای استراتژیک پروژه است که در پایان مرحله مطالعات توجیهی و هم زمان یا پس از تصمیم گیری در مورد روش تامین مالی پروژه صورت می گیرد. اصطلاح روش انجام پروژه نحوه ترکیب و سازمان دهی خدمات طراحی، تدارک کالا (مواد، مصالح و تجهیزات) و ساخت (ساختمان و نصب و تجهیزات) + بهره برداری و نگهداری تاسیسات (تسهیلات) پروژه است که به وسیله کارفرما یا با بکارگیری نهاد دیگر انجام می شود. بنابراین روش انجام پروژه مشتمل بر حوزه های زیر است: 1- طراحی 2- تدارک 3- ساخت 4- بهره برداری 5- نگهداری در سالهای میانی دهه 1980 و 1990 روش های دو عاملی با عنوان طرح و ساخت توأم یا به عرصه ظهور گذاشت که احتمالاً بهترین راه حل انجام برخی پروژه ها هستند.

کلمات کلیدی:

کلید در دست، طرح و ساخت، EPC، پیمانهای دو عاملی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/68219>

