

عنوان مقاله:

شناسایی و اولویت بندی علل تاخیر پروژه های شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با روش تصمیم گیری AHP

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 17

نویسندگان:

رضا حاتمی - گروه مدیریت، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

غلامرضا سلیمانی - استادیار گروه صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

خلاصه مقاله:

تاخیر در پروژه ها بالاخص پروژه های نفت و گاز که بعضا دارای مبالغ اجرایی بالایی هستند، می تواند منجر به خسارات و اثرات زیان بار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سطح جامعه گردد و لذا با توجه به عدم انجام تحقیق و پژوهشی در مورد شناسایی و اولویت بندی علل تاخیر در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، نسبت به طرح مساله و تحقیق بر روی آن اقدام شد، در این پژوهش ابتدا نسبت به شناسایی علل تاخیر پروژه ها بر اساس مطالعات انجام شده داخلی و خارجی اقدام و بر اساس نظرات خبرگان صنعت نفت و گاز شامل مدیران، روسا، سرپرستان و کارشناسان ارشد اجرایی پروژه ها، و همچنین بانک اطلاعاتی پروژه ها، نسبت به تعیین علل تاخیر مرتبط با پروژه های نفت و گاز و مدل تحلیلی پژوهش اقدام گردید، سپس به منظور شناسایی اولویت علل تاخیر از تکنیک تصمیم گیری تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردید، یافته های این تحقیق نشان داد موثرترین علت تاخیر در اجرای پروژه های شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران عوامل مالی بودند.

کلمات کلیدی:

تاخیر پروژه، تصمیم گیری سلسله مراتبی، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/693836>

