

عنوان مقاله:

بررسی علل طولانی شدن پروژه های دولتی و هزینه های ناشی از آن (مطالعه موردی: پروژه سد سیلوه پیرانشهر)

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

مهران مولوی - استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

مهسا حامدی - دانش آموخته ی رشته ی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

خلاصه مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی علل طولانی شدن پروژه های دولتی و هزینه های ناشی از آن (مطالعه موردی: پروژه سد سیلوه پیرانشهر) می باشد برای این منظور در یک مطالعه موردی عوامل تاخیر در پروژه شناسایی شد و سپس توسط یک پرسشنامه محقق ساخته پس از ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه از تعداد 97 نفر از جامعه آماری مورد مطالعه نظر خواهی شد. بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند و تمامی فرضیه ها پذیرفته شده اند. از نتایج بررسی ها علت اصلی تاخیر پروژه های نیروگاهی فرضیه دوم (اهمیت ندادن به فاز اختتام و فعالیت های فاز اختتام در مقایسه با فاز اجرا) و فرضیه سوم عدم هماهنگی بین عوامل درگیر در پروژه جهت انجام فعالیت های فاز اختتام می باشد که محقق پیشنهادهایی به عنوان راهکار برای کاهش تاخیر در این پروژه ها عنوان نموده است.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، تاخیر، فاز اختتام، نیروگاه، پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/694229>

