

عنوان مقاله:

شناخت و بررسی عوامل موثر در افزایش زمان پروژه های عمرانی

محل انتشار:

سومین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

راضیه علیزاده - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور تهران شمال

مسعود طاهریان - کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت

خلاصه مقاله:

بخش عمده سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای در حال توسعه به پروژه های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی آن محسوب می گردد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مختلف بر افزایش زمان پروژه های عمرانی انجام شد. بروز تاخیر اثرات متعددی را به همراه داد. افزایش زمان تکمیل پروژه، افزایش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، عدم دستیابی پروژه به اهداف از پیش تعیین شده و ایجاد هزینه فرصت از دست رفته از جمله عواقب بروز تاخیر است. در این مطالعه با استفاده از مطالعات پیشین که از نظر ماهوی در چارچوب این مطالعه قرار دارند و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع نگریسته شد و سعی شد تا به ارزیابی میزان تاثیر عوامل مختلف در افزایش زمان پروژه های عمرانی و ارایه راهکارهایی برای کاهش تاخیرات بپردازیم.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، برنامه ریزی، تاخیرات، پروژه های عمرانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/711885>

