

## عنوان مقاله:

مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی

## محل انتشار:

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

## نویسنده:

رضا عباسی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

## خلاصه مقاله:

مدیریت هزینه پروژه فرآیندی است که برای برنامه ریزی، تخمین، تخصیص بودجه، مدیریت و کنترل هزینه پروژه از آغاز تا پایان به کار میرود. هدف اصلی مدیریت هزینه پروژه، اتمام و تکمیل پروژه مطابق بودجه مصوب آن است. فدر فرایند مدیریت هزینه، از توابع خاص مدیریت پروژه مانند تخمین و برآورد، جمع آوری داده، برنامه ریزی، حسابداری و طراحی استفاده میشود مطابق تعریف ارایه شده از سوی موسسه مدیریت پروژه در راهنمای PMBOK مدیریت هزینه پروژه شامل فرایندهای برنامه ریزی مدیریت هزینه، تخمین هزینه، تعیین بودجه و کنترل هزینه می باشد

## کلمات کلیدی:

برنامه ریزی، بودجه، پروژه، کنترل هزینه، مدیریت هزینه

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/716904>

