

عنوان مقاله:

شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK با رویکرد فازی مورد مطالعه: پروژه های ساخت تقاطع غیر همسطح در استان بوشهر

محل انتشار:

فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 8، شماره 19 (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 17

نویسندگان:

لعیا الفت - دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

فرزانه خسروانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس

رضا جلالی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

خلاصه مقاله:

ریسک، پتانسیلی است که می تواند مشکلاتی در اجرای پروژه و دستیابی به اهداف آن ایجاد نماید. ریسک جزء ذاتی تمام پروژه ها است و امکان حذف کامل آن وجود ندارد. اگر چه می توان برای کاهش تاثیر ریسک در دستیابی به اهداف پروژه، آن را به طور موثری مدیریت کرد. اما احتمال رخداد آن حداقل در یکی از ابعاد پروژه از قبیل محدوده، زمان، هزینه با کیفیت وجود دارد. بنابراین، شناسایی، تجزیه و تحلیل و اولویت بندی ریسک، می تواند نقش بسزایی در موفقیت پروژه داشته باشد. در تحقیق حاضر، برای شناسایی ریسک در پروژه های ساخت تقاطع غیر همسطح در استان بوشهر از استاندارد PMBOK استفاده گردید، سپس برای اولویت بندی ریسکها، از روش های AHP فازی و TOPSIS فازی استفاده شده است

کلمات کلیدی:

ریسک، مدیریت پروژه، AHP فازی، TOPSIS فازی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/720665>

