

عنوان مقاله:

بررسی برنامه ریزی و مدیریت ریسک های قراردادهای پروژه های کلان شهری

محل انتشار:

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

میترا دزنابی - دانشجوی کارشناسی عمران-عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

سهیل پرویزیان - دانشجویی کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،ایران

خلاصه مقاله:

پروژه های عمرانی همواره در جهت تحقق اهداف خود با ریسک هایی رو به رو هستند. پروژه های در حال اجرا بایستی نسبت به وظایف و تعهدات خود اقدام نمایند در غیر این صورت مشکلاتی حین انجام پروژه و یا پایان پروژه اتفاق می افتد که بررسی و حل این مشکلات کار دشوار و زمانبری خواهد بود . بنا به تعریف پیمانکار متعهد به انجام پروژه با کیفیت معلوم در طی مدت زمان مشخص و بر اساس قیمت تعریف شده می باشد . پس بنا به تعریف می توان نتیجه گیری کرد که اگر هریک از عوامل دچار اختلال گردد ادعای پیمانکار از وی سلب می شود.

کلمات کلیدی:

مقررات پیمان ، پیمانکار ، مدیریت ، پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/735841>

