

عنوان مقاله:

بررسی مشکلات پیمانکاران و افزایش مدت اجرای پروژه ها

محل انتشار:

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسنده:

کامیار اخوان کاظمی - کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:

مدیریت و راهبرد پروژه های عمرانی که بخش اعظمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و تبعات اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از این طرح بسیار گسترده می باشد. با توجه به اینکه باید هر پروژه در مدت معین و هزینه مشخص به کیفیت مطلوب دست یابد. لیکن در حال حاضر پروژه های جاری کشور در چندین برابر مدت زمان اولیه به اتمام می رسد. این افزایش زمان منجر به افزایش هزینه پروژه و کاهش کیفیت خواهد گردید. تاخیر پروژه های عمرانی از دیدگاههای مختلف قابل تحقیق می باشد از جمله مشکلات موجود در سیستم کارفرما، مشکلات شرکت های مشاور، مشکلات مالی و مشکلات شرکتهای پیمانکاری که در این تحقیق سعی شده است با توجه به اهمیت شرکت های پیمانکاری به عنوان اجراء کننده عملیات موضوع پیمان، مشکلات شرکتهای پیمانکاری که منجر به افزایش مدت اجرای پروژه ها می شود مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

پروژه عمرانی، تاخیرات، پیمانکار، مدیریت پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/74016>

