

عنوان مقاله:

بررسی ارتباط بین سبکهای تصمیم گیری مدیریتی در پیشرفت قراردادهای عمرانی با تاکید بر متغیرهای دموگرافیک

محل انتشار:

دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

صدرالدین بحرالعلومی - گروه معماری، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

علیرضا والی پور - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازگروه عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

خلاصه مقاله:

پیشرفت پروژه ها و یا تاخیر در اجرای آنها موضوعی است که از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. این پیشرفتهای و یا تاخیرات ناشی از عوامل زیادی است. عواملی از جمله عدم مدیریت صحیح پروژه، ویژگی های دموگرافیک مدیران، آشنا نبودن مدیران با انواع سبکهای تصمیم گیری و آشنا نبودن به وجود گروه های غیر رسمی در شرکت، در پیشرفت و یا تاخیر پروژه ها موثرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ذکر شده با پیشرفت پروژه ها صورت پذیرفته است. تعداد 46 شرکت عمرانی از بین 96 شرکت عمرانی که در سال 1395 - 1396 در شهر شیراز فعالیت داشتند، با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. از چهار ابزار پرسشنامه، مصاحبه، فرم ساختار شکست کار و مشاهده جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد و برای تحلیل اطلاعات از آزمون T-test، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد متغیر سن و سابقه کار مدیران در پیشرفت پروژه ها موثرتر هستند. همچنین ارتباط معنا داری بین شیوه های تصمیم گیری مدیران با پیشرفت پروژه آنان وجود دارد. مدیرانی که با گروه های غیر رسمی آشنایی داشتند میزان پیشرفت پروژه های آنها بالاتر بود. با توجه به یافته ها، پیشنهاد میگردد، شرکتهای عمرانی برای جذب نیروهای متخصص در پروژه های خویش، افرادی را انتخاب نمایند که به سبکهای تصمیم گیری مشارکتی آشنایی داشته باشند همچنین در مقاطع کارشناسی رشته های عمران و معماری دروس مدیریتی در سر فصل آموزشی قرارگیرد.

کلمات کلیدی:

پیشرفت پروژه های عمرانی، ویژگی های دموگرافیک مدیران، سبک های تصمیم گیری، گروه های غیررسمی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/748608>

