

عنوان مقاله:

ضرورت بررسی علل تاخیرات پروژه های عمرانی

محل انتشار:

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

حسین یوسفی - مدرس دانشگاه فنی و مهندسی، دانشکده شهید کرانی واحد سیرجان، ایران

محمدامین گلزاری - دانشجوی عمران دانشگاه فنی حرفه ای، دانشکده شهید کرانی واحد سیرجان، ایران

خلاصه مقاله:

انجام پروژه های عمرانی مهم ترین عوامل در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود این پروژه ها در روند اجرا و چالش های فراوانی از جمله تاخیر در اتمام قرارداد مواجه می شوند. امروز بخش عمده سرمایه های هر کشور به خصوص کشورهای در حال توسعه به پروژه های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی آن محسوب می گردد. پروژه های عمرانی پیچیدگی خاصی دارد و با توجه به نقش و عملکرد یک خواست و پیچیدگی آنها افزوده می شود از این پروژه ها حجم زیادی از منابع مالی و انسانی درگیر هستند.

کلمات کلیدی:

علل تاخیرات، پروژه های عمرانی، پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/772584>

