

عنوان مقاله:

بهینه سازی مدیریت سبد پروژه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در شرایط محدودیت های مالی با استفاده از روش تلفیقی DEA و AHP

محل انتشار:

کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسنده:

محمد خانچی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

خلاصه مقاله:

سازمان ها با توجه به نوع فعالیتشان، در گروه ای مختلف تقسیم بندی می شوند، از جمله می توان به سازمان های پروژه محور، سازمان های تولید محور، سازمان های دانش محور و ... اشاره نمود. در سازمان های پروژه ای محور وجود طرح های متعدد در بدنه سازمان باعث شده است تا از لحاظ ساختار و روش ها و سیستم های کاری تغییر و تحولات گوناگونی به وجود آید. این اجتماع پروژه ها باعث می شود تا برای مدیریت و رهبری پروژه شرایط خاصی بر سازمان ها و مدیران پروژه تحمیل شود. از این رو به منظور استفاده مطلوب از فرصت ها و دارایی های سازمان و کنترل پیشرفت پروژه های سازمان لازم است با استقرار یک مدیریت جامع و چند بعدی کلیه پروژه های سازمان با صحت و سلامت و با توجه به ایمنی مناسب اقتصادی، فنی و اجتماعی به انجام رسد مدیریت سبد پروژه رویکردی برگرفته از دانش مدیریت پروژه می باشد و یکی از آخرین روش هایی است که در مدیریت پروژه ها استفاده می گردد. با اینمضمون که در این سیستم، مدیریت بر ترکیبی از پروژه ها با اهداف و شرایط خاص می باشد. با توجه به تعداد زیاد پروژه ها و طرحهای در دست اقدام و محدودیت های شرکت ملی نفت ایران در تامین منابع مالی از طریق بودجه های مصوب سالانه و سایر منابع در چارچوب قوانین موجود، مدیریت سبد طرح ها و پروژه های این شرکت به منظور افزایش بهره وری با استفاده از منابع محدود فعلی ضرورت دارد.

کلمات کلیدی:

مدیریت سازمانی، شرکت ملی نفت ایران، سبد پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/824451>

