

عنوان مقاله:

واکاوی عوامل بروز تاخیرات پیمانکاران تاسیسات زیربنایی بخش فاضلاب جزیره کیش با متد AHP

محل انتشار:

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

وحید حسین زاده - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش مدیریت پروژه، دانشگاه آموزش عالی غیرانتفاعی آمل-آمل، ایران

مهدی علی اکبرنیا عمران - دکترای مهندسی صنایع، گرایش صنایع، پردیس بین المللی کیش، ایران

خلاصه مقاله:

طرح های عمرانی دولت تا بدان جا پیش رفته که عدم اتمام طرح ها در زمان تعیین شده امری عادی و اساسا یک رویه جاافتاده و نانوشته از گوی نظام بودجه ریزی و اجرایی کشور تلقی می شود. بنابراین این پژوهش در نظر دارد ضمن بررسی پروژه های انجام شده عمرانی در جزیره کیش، به این سوال اساسی پاسخ دهد که: عوامل بروز تاخیرات پیمانکاران تاسیسات زیربنایی بخش فاضلاب جزیره کیش کدام اند جامعه آماری این پژوهش، 47 نفر خبرگان و کارشناسان داخل و بیرون شرکت های پیمانکاری بخش فاضلاب جزیره کیش هست که از طریق مصاحبه و به کمک پرسشنامه اطلاعات آن ها جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها، استفاده از پرسشنامه AHP طراحی شده تاخیر پروژه های عمرانی با تایید روایی صوری و محتوایی و پایایی می باشد. داده ها به کمک نرم افزارهای Expert Choice و در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در سطح استنباطی از معیار مقایسه شده و بهترین هر مجموعه انتخاب شده است. نتایج حاصل از یافته های این پژوهش را می توان در موارد زیر خلاصه نمود: الف) این بین مولفه های عمده که برای واکاوی علل تاخیر پروژه های بخش فاضلاب جزیره کیش توسط خبرگان پیشنهاد گردید، 5 مولفه، قوانین و مقررات، کارفرما، مشاور، پیمانکار و عوامل محیطی به عنوان پرکاربردترین و شاخص ترین این مولفه ها برگزیده شد. ب) در شاخص قوانین و مقررات، مولفه برتر عدم استفاده از قراردادهای نوین مهندسی؛ در شاخص کارفرما، مولفه برتر عدم تامین بودجه کافی؛ در شاخص مشاور، مولفه برتر نداشتن دید اجرایی و کارگاهی طراحان؛ در شاخص پیمانکار، مولفه برتر ضعف در منابع مالی؛ در شاخص عوامل محیطی، مولفه برتر توقف پروژه ها از سوی نهادها و سازمان های دیگر را کسب کرده اند.

کلمات کلیدی:

تاخیرات پروژه های عمرانی، پیمانکاران آب و فاضلاب، تاسیسات زیربنایی، جزیره کیش

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/829906>

