

عنوان مقاله:

مراحل تهیه و تنظیم مدیریت محدوده در مدیریت پروژه های ساخت

محل انتشار:

سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

مسلم محمدی سلیمانی - هیات علمی گروه مهندسی پروژه دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

علی عظیمی سغین - هیات علمی گروه مهندسی پروژه دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

خلاصه مقاله:

از آنجایی که در هر پروژه محدودیت های مالی و زمانی لازم است بایستی مرز محدوده مشخص و واضح تهیه شود. در این مقاله سعی شد روند کلی و کارایی، از انجام مدیریت محدوده نمایش داده شود. ابتدا بعد از بیان اهمیت مدیریت محدوده در زمینه مدیریت پروژه های ساخت، انواع مدیریت محدوده را بیان میکنیم. مدیریت محدوده مبتنی بر پروژه و محصول دو گونه مهم از انواع مدیریت محدوده می باشند که به صورت مختصر شرح داده شده اند. مدیریت محدوده شامل پنج فرایند است از آنجا که فراین شکست کار در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است در این مقاله به تفصیل در این مورد بحث شده است.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، مدیریت محدوده، ساختار شکست کار، مدیریت ساخت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/84181>

