

عنوان مقاله:

تاثیر اثرات یادگیری با نرخ های متفاوت بر روی هزینه پروژه در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی)

محل انتشار:

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

عباسعلی دادپناه تنهاقوچانی - دانشکده مهندسی صنایع مدیریت دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

ابراهیم رضایی نیک - دانشکده مهندسی صنایع مدیریت دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

خلاصه مقاله:

اثرات یادگیری در زمانبندی پروژه علمی است که باعث می شود زمان انجام کار کمتر شود. امروزه اثرات یادگیری در حوزه های مختلف پروژه مانند زمان بندی، هزینه، منابع، عملکرد بهره وری در ساخت همچنین در صنعت کارخانه ها نیز استفاده شده است. مسیله ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تاثیر اثرات یادگیری بر روی هزینه پروژه می باشد. هدف این نوع مسیله کمینه کردن کل هزینه اتمام پروژه است. در مدل ارایه شده تاثیر اثرات یادگیری برای چهار حوزه عمران برق مکانیک معماری در پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پیشنهادی در یک پروژه بزرگ عمرانی در شهر مشهد پیاده سازی نتایج تحلیل گردیده است.

کلمات کلیدی:

نرخ های یادگیری اثرات یادگیری هزینه پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/843661>

