

عنوان مقاله:

ارزیابی مدل مفهومی پیرامون راهبردهای برنامه ریزی جامع سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه (قسمت اول)

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

سیدحمید حسینی نسب - گروه عمران مهندسی و مدیریت ساخت، بافق، دانشگاه آزاد اسلامی، بافق، ایران.

محمدعلی برخورداری بافقی - گروه عمران مهندسی و مدیریت ساخت، بافق، دانشگاه آزاد اسلامی، بافق، ایران.

خلاصه مقاله:

با توجه به حجم سرمایه گذاری های بخش خصوصی در طرحهای عمرانی و تجمع آن با سهم بودجه دولت، مشاهده می شود که سهم قابل توجهی از بودجه کشور صرف پروژه های بزرگ عمرانی می شود. یکی از راهکارهای موثر که سهم بسزایی در کاهش هزینه های شرکتهای عمرانی و افزایش بهروری آنها دارد، مستندسازی فنی پروژه ها با استفاده از ابزارهای مناسب فناوری اطلاعات، از جمله سیستمهای اطلاعاتی میباشد. بنابراین پس از انجام مطالعات مورد نظر پیرامون این موضوع و تحلیل های صورت گرفته از پیمایش جامع استفاده از سیستم های اطلاعاتی (PMIS) در پروژه های عمرانی کشور و تجزیه و تحلیل یک مدل مفهومی سیستم اطلاعات پروژه و فرضیات مربوط به آن در این تحقیق استفاده شده است، نتایج نشان داد که کیفیت اطلاعات بر کیفیت مدیریت پروژه و هر دو این عوامل بر موفقیت پروژه تاثیر مثبت و معناداری دارند و با بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ها برای مدیران پروژه ها، پیشرفت ها در وظایف مدیرانه موثر و کارا جهت طراحی بهتر پروژه ها، برنامه زمانی و کنترل هزینه و پیشرفت در تولیدات و در نتیجه تصمیمات عالی مشاهده شده است. تحقیق حاضر در دو مقاله گنجانده شده است، در بخش اول به معرفی مدل مفهومی تحقیق و عوامل موثر پیرامون مدیریت پروژه پرداخته می شود و در بخش دوم به جمع بندی مدل مفومی و ارایه نتایج کلی پرداخته می شود.

کلمات کلیدی:

PMIS - سیستم های اطلاعاتی- مدل مفهومی- مدیریت پروژه- مستندسازی فنی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/846048>

