

عنوان مقاله:

به کارگیری روش دلفی به منظور کاهش تاخیرات پروژه های ساختمانی: مطالعه موردی ساختمان اداری پتروشیمی شیراز

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

شایان حجت پناه - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهرالبهرز

اکبر حسینیان - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهرالبهرز

محمد معهود - تدریس یار کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهرالبهرز

فاطمه عبدلی زفرقندی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

خلاصه مقاله:

عمده ترین معضلی که اغلب پروژه های ساختمانی با آن مواجه هستند تاخیر در فازهای مختلف و درنهایت عدم اتمام پروژه در زمان تعیین شده است؛ تاخیرات زمانی یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت پروژه هاست. هدف از این مطالعه ارایه روشی به منظور کاهش و مدیریت تاخیرات زمانی در پروژه های ساختمانی است؛ این پژوهش با بهره-گیری از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مشاهدات محققین در پروژه احداث ساختمان اداری پتروشیمی شیراز به بررسی عوامل تاخیر در پروژه پرداخته است. با بررسی مسایل به وجود آورنده تاخیر در این پروژه، موثرترین روش به منظور کاهش تاخیرات، روش دلفی می باشد. نتایج این پژوهش مالکین و کارفرمایان پروژه های ساختمانی را در استفاده از این روش به منظور مدیریت و کاهش تاخیرات یاری می رساند.

کلمات کلیدی:

تاخیرات پروژه، روش دلفی، سیستم تحویل یکپارچه پروژه، ساخت پذیری، قابلیت بهره برداری و نگهداری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/846406>

