

عنوان مقاله:

شناسایی علل تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی منطقه 9 عملیات انتقال گاز و رتبه بندی آنها

محل انتشار:

کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:

سحر نوری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر، ایران

سیدمجتبی کاوسی داودی - مدرس گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر، ایران

صادقعلی خیام تهرانی - رئیس امور قراردادهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز

خلاصه مقاله:

مناطق عملیات انتقال گاز، از جمله سازمان هایی هستند که بخش قابل توجه ای از فعالیت آنها در ساختار پروژه ای رقم می خورد و بالطبع قسمتی از منابع سازمان در این بخش مصرف می گردد. لذا اهمیت توجه به مقوله مدیریت پروژه و آسیب شناسی عارضه تاخیر که هزینه های هنگفتی به سازمان تحمیل می نماید در این سازمان ها مضاعف می گردد. در نوشتار پیش رو، پیشامد تاخیر در پروژه های منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان و متخصصان صف و ستاد سازمان مذکور و پیمانکاران و مشاوران فعال در این پروژه ها و همچنین پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش 38 گروه عوامل تاخیر ذکر شده در پرسشنامه در حوزه های فنی و مالی و حقوقی و مدیریتی و... در نظر گرفته شد. برای تعیین بررسی عوامل موثر بر روی تاخیرات و بررسی رابطه بین متغیرها از روش های آماری رگرسیون و همبستگی پیرسون استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که عوامل حوزه های اقتصاد کشور و مسایل مالی و سپس فنی بیشترین تاثیر را بر روی تاخیرات پروژه های منطقه 9 دارد.

کلمات کلیدی:

پروژه عمرانی، تاخیر، رتبه بندی، رگرسیون، انتقال گاز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/881662>

