

عنوان مقاله:

نقش کارگروه پیمان و ضوابط فنی در نیل به اهداف نظام فنی و اجرایی

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

سیدابراهیم شهیدی - مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

حامد اسماعیلی - کارشناس مدیریت فنی و اجرایی و دبیر کارگروه پیمان و ضوابط فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی،

محمدرضا اسماعیل پورقوچانی - کارشناس مدیریت فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

خلاصه مقاله:

همه ساله بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف طرح های عمرانی و پروژه های سرمایه گذاری می شود. اتمام و بهره برداری به موقع از این پروژه ها می تواند سهم بزرگی در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشد. اما به علت مشکلات متعدد، این طرح ها معمولاً با صرف زمان و هزینه بیشتر از زمان و هزینه پیش بینی شده همراه می باشند. یکی از علل مهم ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی بروز ادعا و اختلاف بین عوامل اجرایی شامل کارفرما، مشاور و پیمانکار است که این اختلاف بین طرفین قرارداد باعث افزایش زمان و هزینه های پروژه خواهد شد. این در حالی است که در بسیاری از موارد با اتخاذ تمهیدات مناسب در زمان انعقاد قرارداد و یا اجرای پروژه ها، می توان از بروز بخش عمده ای از اختلافات و دعاوی جلوگیری کرد. بدیهی است حل و فصل به موقع اختلافات به وجود آمده تاثیر به سزایی در کاهش زمان و هزینه های طرح ها خواهد داشت. در این مقاله پس از بررسی علل طرح دعاوی از سوی عوامل اجرایی پروژه های عمرانی به بررسی جایگاه کارگروه پیمان و ضوابط فنی به عنوان مرجعی فنی و کارآزموده در تسهیل و حل و فصل اختلافات بین طرفین قرارداد پروژه های عمرانی و اقدامات این کارگروه در جهت کاهش دعاوی و اختلافات پرداخته شده است. پس از بررسی تعداد 202 مورد درخواست استعلام و حل اختلاف و با توجه به نتایج بدست آمده، 59 درصد بروز اختلافات و طرح دعاوی به علت عدم انجام تعهدات قرارداد توسط کارفرما، 38.6 به علت عدم انجام تعهدات قرارداد توسط پیمانکار و 2.4 نیز به علت عدم انجام تعهدات قرارداد توسط مشاور پروژه می باشد. در میان عوامل اصلی ایجاد اختلاف و دعاوی در میان عوامل اجرایی پروژه های عمرانی، عوامل شرایط عمومی پیمان و فهرست بها بیشترین سهم را در بروز اختلافات و طرح دعاوی در میان طرفین قرارداد پروژه های عمرانی داشته اند.

کلمات کلیدی:

کارگروه پیمان و ضوابط فنی، پروژه عمرانی، دعاوی، حل اختلاف، شرایط عمومی پیمان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/901140>

