

عنوان مقاله:

ارزیابی عوامل تاخیر طرح های عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای قوه قضاییه

محل انتشار:

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

محمدرضا علیپور - کارشناس ارشد عمران - مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

حسن جوانشیر - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مجتبی حسینی پور - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

با توجه به این که پروژه های عمرانی در نظام اقتصادی و بودجه بندی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است ، سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث و یا تکمیل پروژه های عمرانی می گردد. با این وجود ، تاخیر در طرح های عمرانی ملی یکی از متداول ترین مسائل و مشکلات در اجرای این گونه طرح ها است . به همین دلیل شناسایی و تحلیل علل تاخیرات امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق که با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی (مدل تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس) صورت پذیرفته است. در مرحله مصاحبه با خبرگان (که همه خبرگان در حوزه های طرح های عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای قوه قضاییه مشغول به کار می باشند) نسبت به تکمیل و مقایسه زوجی ماتریس AHP اقدامات لازم انجام و ماتریس مقایسات زوجی تشکیل شد. با توجه به مدل ترکیبی وزن های بدست آمده از مقایسه زوجی به روش AHP به عنوان WJ در روش الویت بندی و رتبه بندی تاپسیس مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین پس از انجام محاسبات نتایج بیانگر این بود که در طرح های عمرانی با متراژ تا 3750 عامل کلیدی ارایه قیمت نادرست در زمان مناقصه برای گرفتن کار توسط پیمانکارو برای پروژه های با متراژ بالای 3750 عامل کلیدی نوسانات و افزایش قیمت و تورم می باشد.

کلمات کلیدی:

تاخیر پروژه های عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای ،مقایسه زوجی به روش AHP، رتبه بندی والویت بندی شاخص های اثر گذار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/909686>

