

عنوان مقاله:

بررسی علل تاخیرات پروژه های راه سازی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی شهرستان ایذه

محل انتشار:

ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 17

نویسندگان:

روایت شاه ولی - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت ساخت، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

محسن محمدی زاده - عضو هیئت علمی گروه عمران، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

خلاصه مقاله:

یکی از مسایل و مشکلات متعارف در اجرای پروژه های راهسازی بروز تاخیر در اجرای آنهاست، که منجر به افزایش زمان و هزینه در انجام پروژه . بروز خسارت میگردد. در این تحقیق به شناسایی و اولویت بندی علل تاخیر پرداخته شده است، در این راستا 14 عامل جهت جمع آوری اطلاعات شناسایی شدند که روایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفتند همچنین پایایی آن بررسی گردید و میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه 0,89 به دست آمد. بدین جهت پرسشنامه در بین نمونه آماری که به تعداد 110 نفر از مدیران، کارشناسان و خبرگان در پروژه های راه سازی شهرستان ایذه در شش ماه دوم 1396 توزیع شد، سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP اقدام به اولویت بندی معیارها شد که نتایج نشان از اولویت معیارها به ترتیب 5 مورد اول آن، 1. عدم تامین بودجه کافی برای طرح در زمان مناسب، 2. بروکراسی اداری در پرداختهای مالی، 3. ضعف در منابع مالی پیمانکار، 4. قیمت دهی نامناسب پیمانکار صرفا جهت برنده شدن در مناقصه و 5. دقت پایین در برآورد احجام در اسناد مناقصه بوده اند.

کلمات کلیدی:

علل تاخیرات، پروژه های راه سازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP، شهرستان ایذه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/927302>

