

## عنوان مقاله:

آنالیز کیفی و کمی ریسک در پروژه ساخت مسکن

## محل انتشار:

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

## نویسنده:

محمد صالح قنبری نژاد - دانشجوی مهندسی اجرایی عمران، آموزشکده فنی و حرفه ای علی ابن ابیطالب (ع) بم

## خلاصه مقاله:

مدیریت ریسک در پروژه ساخت مسکن یکی از نه حوزه اصلی هر پروژه است که میزان موفقیت یا عدم موفقیت هر پروژه را تعیین می کند. با توجه به دیدگاه فعلی پذیرفته شده از مدیریت پروژه به عنوان یک فرآیند چرخه زندگی، مدیریت ریسک پروژه PRM همچنین می تواند به عنوان فرآیندی تلقی شود که در پروژه از مرحله تصور خود از طریق مراحل برنامه ریزی، اجرای و کنترل خود تا زمان اتمام و بسته شدن آن ادامه می یابد. همچنان که می دانید مدیریت ریسک برای مدیران پروژه یک امر اساسی و ضروری است که اگر به درستی مدیریت نشود، خطرات ممکن است باعث خرابی پروژه شوند ریسک فاکتور مهمی است که در موفقیت پروژه تاثیر می گذارد و مدیریت ریسک پروژه PRM یک فرایند مهم در هر پروژه سرمایه به ویژه پروژه های ساختمانی است. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به آنالیز کیفی و کمی ریسک در پروژه های ساخت مسکن خواهیم پرداخت .

## کلمات کلیدی:

آنالیز، کمی، کیفی، ریسک، مدیریت ساخت، مدیریت ریسک .

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1034527>

