

## عنوان مقاله:

اولویت بندی علل ادعاها در پروژه های مجتمع های چندمنظوره مسکونی، تجاری، ورزشی در شهر اهواز با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

## محل انتشار:

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

## نویسنده:

محسن فریسی - کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

## خلاصه مقاله:

هدف اصلی در این پژوهش اولویت بندی علل ادعاها در پروژه های مجتمع های چندمنظوره مسکونی، تجاری، ورزشی در شهر اهواز با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره بوده است. همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری و حل این موضوع ارائه گردید. نمونه آماری این تحقیق، 25 نفر از کارشناسان پروژه های مجتمع های چند منظوره در شهر اهواز بوده است. روش تحلیل سلسله مراتبی فازی روش اصلی تحلیل داده ها در این تحقیق بوده است. جهت تحلیل داده ها ابتدا شاخص ها توسط نرم افزار اکسل وزن دار شده و سپس این اوزان با روش FAHP به منظور رتبه بندی معیارها و عوامل موثر ادعا بکار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که، عوامل اصلی در ایجاد ادعاها در پروژه های مجتمع های چندمنظوره مسکونی، تجاری، ورزشی در شهر اهواز محدودیت تولید کارخانجات، عدم تعهد و مسئولیت پیمانکار و عدم تخصیص بموقع اعتبارات به ترتیب دارای اولویت اول تا سوم می باشند .

## کلمات کلیدی:

ادعا، تاخیر، تغییرات، فرآیند سلسله مراتبی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1036371>

