

عنوان مقاله:

طرح عملیات تهران Action plan با هدف کاهش و کنترل اب بدون در امد منطبق بر نظر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسنده:

ارمان مثنایی - کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست رئیس گروه مصرف آب ابفای شهر تهران

خلاصه مقاله:

طرح عملیات شهر تهران بالغ بر 430 میلیارد ریال با هدف کاهش و کنترل اب بدون درامد منطبق با استاندارد IWA و نظر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای یک دوره پنج ساله 90 تا 94 تدوین و تنظیم گردیده است در تهیه طرح ضمن رعایت دستورالعمل تهیه طرح عملیات طبق نظر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از هرگونه موازی کاری در خصوص عملیات اجرایی پرهیز شده و متناسب با وضعیت موجود پروژه ها انتخاب و جداول گانت جهت دسترسی به وضعیت مطلوب از نظر شاخصهای آب بدون درامد تهیه گردیده است. روش بکارگرفته در رابطه با تهیه طرح شامل مراحل زیر میب اشد : انتخاب پروژه ها به تناسب استراتژیهای تعیین شده 1- استراتژی زیرساخت ، 2- استراتژی کاهش و کنترل مصارف مجاز بدون درامد، 3- استراتژی کاهش و کنترل هدررفت ظاهری 4- استراتژی کاهش و کنترل هدررفت واقعی . تکمیل جداول گانت پروژه ها با توجه به تدوین زمان بندی فرایندهای مرتبط با هر پروژه تکمیل جداول هزینه ها شامل : هزینه مطالعات ، هزینه تجهیزات و امکانات ، هزینه عملیاتی اجرایی، تکمیل جدول گانت پروژه های شرکت ، تهیه تابلوهای طرح عملیات شامل: تابلو هدررفت واقعی، تابلو هدررفت ظاهری و مصارف مجاز آب بدون درامد

کلمات کلیدی:

طرح عملیات ، اب بدو ن درامد، مصارف مجاز بدو ن درامد، هدررفت واقعی، هدررفت ظاهری، استراتژی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/110640>

