

عنوان مقاله:

مدیریت ریسک های موثر بر کیفیت اجرای پروژه های مرمت ابنیه تاریخی

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

مسعود تاجیک - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، اصفهان، ایران

امیرحسین خامنه - دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مجید صفامهر - کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد، اصفهان، ایران

خلاصه مقاله:

یکی از مسایل مهم در انجام موفق تمام پروژه ها، شناخت ریسک های آن پروژه و پاسخ مناسب به این ریسک ها باتوجه به ویژگی های خاص پروژه مربوطه می باشد. در این پژوهش تلاش شده است به شناخت و بررسی ریسک های موجود در پروژه های مرمت ابنیه تاریخی و پاسخ به آنها پرداخته شود. یکی از مهمترین ارکان مرمت یک بنا، دستیابی به کیفیت مطلوب و مورد انتظار از پروژه است. پروژه های مرمت ابنیه با توجه به پیچیدگی های منحصر به فردی که دارند، ریسک های خاص خود را در زمینه کیفیت نیز دارند. شناخت اصولی این ریسک ها و پاسخ مناسب به آنها با توجه بهتخریب صورت گرفته در ابنیه تاریخی در سطح کشور و لزوم مدیریت اصولی و مدون این پروژه ها، به منظور حفظ و مرمت آثار باقی مانده امری ضروری است. ایران کشوری با تاریخی غنی و بناهای فاخر است و حفظ این بناها به بهترینصورت به منظور حفظ تاریخ کشور موضوعی است که امروزه خیلی به آن توجه نشان داده نمی شود. با وجود مقاله های بسیاری که در زمینه ی بررسی ریسک در سایر صنایع وجود دارد، کمتر تحقیقی یک طبقه بندی و دسته بندی جامع از ریسک های موجود در مدیریت پروژه های مرمت ابنیه در زمینه کیفیت را ارائه داده است. تعداد مقاله های موجود در ارتباط با ریسک های موجود در مدیریت پروژه های مرمت، چه در سطح کشور و چه در سطح جهانی، بسیار محدود است.

کلمات کلیدی:

مرمت ابنیه، ریسک، مدیریت پروژه، PMBOK، ریسک های پروژه های مرمت ابنیه، کیفیت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1113591>

