

عنوان مقاله:

بررسی معیارهای کلیدی در ریسک اجرایی کارگاه های ساخت و ساز

محل انتشار:

نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

حسین جوکار - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

ندا شهبازی بهلولی - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

حسین شکوهی - مربی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

خلاصه مقاله:

شناسایی ریسک اجرایی یکی از مهمترین قسمت های کارگاه های ساخت و ساز به منظور نیل به اهداف آن است. مباحث متعدد و متنوعی در خصوص مدیریت پروژه و همینطور ریسک اجرایی مطرح گردیده است لیکن هیچکدام به بررسی ریسک اجرایی در مدیریت کارگاه به عنوان یکی از عوامل حیاتی دخیل در نتایج و عملکرد کارگاه های ساخت و ساز نپرداخته است. با تعریف ریسک های دخیل در کارگاه و همچنین نحوه شناسایی، ارتباط و میزان ریسک ها در هر یک از مراحل اجرایی و فنی، به ارایه مدلی کاربردی جهت کنترل و ریسک در کارگاه ها می پردازیم تا از این رهگذر با تدوین برنامه ریسک اجرایی کارگاه، با اطمینان کامل و کمترین انحراف از اهداف ترسیم شده به نتایج مطلوب و مورد نظر کارگاه دست یابیم. ابتدایگاه ریسک به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیران و مسوولین مرتبط کارگاه توصیف گردیده و سپس خصوصیات و ویژگی های یک کارگاه، همچنین ارتباط ریسک با مراحل تکامل یک پروژه در یک جدول مورد ارائه قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی و مطالعه ریسک ها در کارگاه های ساخت و ساز کشورهای در حال توسعه، منابع آسیب پذیری کارگاه تعیین گردیده و یک مدل جدید در ریسک اجرایی با استفاده از این مفهوم ارائه می شود.

کلمات کلیدی:

ریسک اجرایی، استراتژیک ارائه مدل، کارگاه های ساخت و ساز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1118038>

