

عنوان مقاله:

بودجه بندی پروژه بر اساس پیشرفت عملکرد - مطالعه موردی: پروژه EPC نفت و گاز و پتروشیمی

محل انتشار:

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

امیر عزیزی - استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

دنیا بازرگان کریق - دانشجو کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

خلاصه مقاله:

هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل پیشرفت پروژه و روش های بودجه بندی و عوامل موثر بر تخصیص بودجه در پروژه است. به همین منظور به بررسی نحوه تخصیص بودجه با توجه به محدودیت و کمبود بودجه، اولویت اجرایی، اولویت زمانی و میزان پیشرفت پروژه ها پرداخته شده است. جامعه آماری، پروژه توسعه میدان نفتی چلینگر- گرنکان گچساران میباشد و برای تکمیل اطلاعات در مورد روش های بودجه بندی و عوامل موثر در پیشرفت عملکرد پروژه از برخی مقالات و مطالعات دیگر پژوهشگران بهره گرفته شد و نکات حائز اهمیت آنها را با ذکر منبع لحاظ گردید. با مطالعات و جستجویی که انجام شد، وجود مشکلاتی در نحوه تخصیص بودجه به پروژه ها یافت شد که مسائل و مشکلات فراوانی را برای شرکت ها ایجاد می نماید، از این رو به این موضوع اهمیت زیادی دارد. امید است مطالب برای خوانندگان و پژوهشگران آینده مفید واقع شود. شایان ذکر است که مناقصات فاز توسعه میدان نفتی چلینگر-گرنکان به تازگی برگزار گردیده و با مشخص شدن شرکت پیمانکار و شرکت مشاور و مهندسی در حال شروع میباشد.

کلمات کلیدی:

پروژه EPC، بودجه بندی، پیشرفت عملکرد، تخصیص بودجه.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1302597>

