

عنوان مقاله:

ارائه راهکار جهت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل در قراردادها

محل انتشار:

پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

مهیار مجلسی - کارشناس ارشد مهندسی صنایع شرکت مهندسین مشاور طراحان البرز سبز

محسن پورعلی - مدیر پروژه های آب شرکت مهندسین مشاور طراحان البرز سبز

خلاصه مقاله:

تاخیرات ناشی از عوامل مالی موضوعی متداول در اکثر قراردادها بوده است. این تاخیرات می تواند ناشی از تاخیر در پرداخت انواع صورت های مالی در پروژه ها باشد. یکی از انواع این نوع پرداخت ها، صورت وضعیت های تعدیل می باشد. تاخیر در پرداخت این نوع از صورت وضعیت ها و چگونگی محاسبه تمدید متناظر با آن جهت در نظر گرفتن تاخیرات مجاز پیمانکار، همواره موضوعی مورد مناقشه در قراردادها بوده است؛ تا جایی که این موضوع به یکی از موارد مبهم در مدیریت ادعاهای پروژه تبدیل شده است. در این مقاله، به موضوع ارائه راهکار مناسب جهت تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل در قراردادها پرداخته می شود. نخست، هدف از گردآوری این مقاله بیان و سپس به بررسی راهکارهای ارائه شده تاکنون درباره این موضوع پرداخته می شود. در ادامه راهکار پیشنهادی جهت محاسبه تمدید مدت پیمان به دلیل تاخیرات به وجود آمده ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل ارائه و با مثال های موردی در این زمینه نتایج آن مورد بررسی قرار میگیرد.

کلمات کلیدی:

تمدید، تاخیر، قرارداد، صورت وضعیت تعدیل

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1439635>

