

عنوان مقاله:

اهمیت مدیریت ریسک در پروژه های صنعت پتروشیمی

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

مسعود نجمی - دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران

سینا فرجی - پژوهشگر، گروه مدیریت راهبردی، پژوهشکده توسعه کالبدی، جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، کرمانشاه

خلاصه مقاله:

امروزه مدیریت ریسک بحرانی ترین قسمت در پروژه ها بوده و مدیریت نامناسب در این خصوص. عامل شکست اکثر پروژه هاست. وقوع حوادث در صنایع پتروشیمیء موجب ایجاد خسارات زیادی و در نتیجه از بین رفتن بخش بزرگی از سرمایه های ملی می گردد. هدف اصلی این پژوهش بیان اهمیت مدیریت ریسک در پروژه های صنعت پتروشیمی می باشد. روش پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و کتابخانه ای می باشد. که پس از بررسی مقالات و نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه ابتدا به مفهوم شناسی مدیریت ریسک پرداخته سپس به بیان اهمیت مدیریت ریسک در پروژه های صنعت پتروشیمی پرداخته شده است. شناسایی تنجیزه ۹ تحلیل ۹ اولویت بندی ریسک های پروژه در صنعت پتروشیمی می تواند نقش کلیدی در موفقیت پروژه ها داشته باشد. بنابراین ن اجرا و پیگیری مستمر سیستم مدیریت ریسک می تواند سا زمان پروژه ۱ را در جهت مصرف بهینه منابع یاری رساند و سودبه دست آمده را بیشتر کند.

کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک، صنعت پتروشیمی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1463902>

