

عنوان مقاله:

مدیریت تدارکات در پروژه های شهرداریها

محل انتشار:

ششمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسنده:

مهران ورسهء - کارشناس ارشد گروه حسابداری

خلاصه مقاله:

امروزه کشورمان در حال پیشرفت و برداشتن گامهای بلند در مسیر توسعه و سازندگی است. در این راستا، اجرای طرحها و پروژه های گوناگون از جمله ایجاد کارخانه های بزرگ تولیدی، پالایشگاه، سد، نیروگاه، دانشگاه، راه آهن، جاده، هشرک مسکونی و ... نقش بسزایی ایفا می کند طرحها و پروژه ها، دارای اجزا و مولفه های بسیار زیاد و پیچیده ای هستند که اداره کاری آنها جز با اعمال مدیریت علمی امکان پذیر نیست. و می توان گفت مدیریت تدارکات پروژه بخش مهمی از یک پروژه را تشکیل می دهد که باید در شرکت ها، کارخانه ها و به طور کلی هر پروژه ای در نظر گرفته شود تا آن پروژه موفق به پایان برسد. به دلایل کارآیی متغیرها و عدم قطعیت، مدیریت کارگاه ها در پروژه های عمرانی دارای مشکلات گوناگونی می باشد. در کشورما ایران با پیشرفت و ازدیاد پروژه های بزرگ انبوه عمرانی، نیاز به مدیریت سایت های عمرانی زیادتى وافزونی حس می شود. با برنامه ریزی اصولی و عرضه الگو به منظور چینش مناسب کارگاه های ساختمانی، اضافه بر تامین ایمنی زیاد عوامل گوناگون گرفتار در پروژه، می تواند مخارج اجرایی پروژه های عمرانی را تا مقدار زیادی کاستی داد. و می توان گفت مشکلاتی که امروزه در پروژه های عمرانی وجود دارد، عدم مدیریت مناسب در زمان اجرای هر مرحله بوده و نتیجه آن بالا رفتن هزینه ها، کاهش کیفیت و به تعویق افتادن تحویل پروژه می باشد.

کلمات کلیدی:

مدیریت تدارکات، پروژه ها، شهرداریها

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1479042>

